

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Илюшинская средняя общеобразовательная школа
(МАОУ Илюшинская СОШ)

ПРИКАЗ

23.10.2019 г.

№ 127/4

п. Илюшино

О проведении первоочередных мероприятий
по созданию центра образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста»
в 2020-2021 учебном году

На основании приказа Министерства образования Калининградской области
«О реализации мероприятий Комплекса мер по созданию центров образования
цифрового и гуманитарного профилей в Калининградской области» в 2020
году от 30.09.2019 г. № 1144/1

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить рабочую группу по проведению первоочередных мероприятий
по созданию на базе школы центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» в составе:

- 1) Ажгирей Р.А. – директор, руководитель группы
- 2) Панахова Т.Д. – зам. директора по УВР
- 3) Кечко О.С. – зам. директора по АХЧ, учитель технологии
- 4) Репникова О.В. – учитель информатики

2. Утвердить План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по
созданию и функционированию центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение 1).

Директор школы



Р.А.Ажгирей

П л а н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста»
при МАОУ Илюшинской СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Сроки
1	<p>1.1. Организация рабочей группы по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p> <p>1.2. Назначение руководителя центра.</p> <p>1.3. Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию центра.</p>	<p>Приказ о проведении первоочередных мероприятий по созданию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020-2021 учебном году</p>	<p>Директор</p>	<p>октябрь 2019</p>
2	<p>Разработка, согласование и принятие локальных актов и должностных инструкций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - положения о деятельности центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; - должностных инструкций сотрудников центра. 	<p>Положение о деятельности центра, должностные инструкции</p>	<p>Директор, заместитель директора</p>	<p>март-июнь 2020</p>
3	<p>Разработка дизайн-проекта центра «Точка роста»</p>		<p>Члены рабочей группы по созданию и функционированию центра</p>	<p>декабрь 2019</p>

4	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ».	Свидетельство (сертификат) о повышении квалификации	Директор, члены рабочей группы	апрель – август 2020
5	Создание Интернет - страницы на официальном сайте школы	Страница на сайте	Администратор сайта	май – июнь 2020
6	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Размещение на официальном сайте школы информационных материалов о деятельности центра	Директор, руководитель центра	июнь - август 2020
7	Участие в семинарах - совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора о направлении в командировку	Директор, руководитель центра	По плану КОИРО
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Приказ директора об утверждении плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Директор, руководитель центра	июнь - август 2020
9	Утверждение индикативных показателей деятельности Центра	Индикативные показатели деятельности Центра	Директор, руководитель центра	июнь - август 2020
10	Заключение договоров о сетевой реализации образовательных программ	Договора о сетевой реализации образовательных программ	Директор, руководитель центра	июнь - август 2020
11	Разработка учебных планов и предварительного расписания на 2020/2021 учебный год	Учебный план, расписание занятий	Директор, руководитель центра	июнь - август 2020
12	Разработка рабочих программ по предмету технология, информатика и ОБЖ и	Рабочие программы, программы	Директор, руководитель центра,	июнь - август 2020

	рабочих программ внеурочной деятельности и дополнительного образования	внеурочной деятельности и дополнительного образования	специалисты центра	
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Директор, руководитель центра	Сентябрь
14	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Директор, руководитель центра, специалисты центра	Сентябрь
15	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Директор, руководитель центра	Ежемесячно